

# PRIMEIRO TERMO ADITIVO PAC 008/2023 CONTRATO Nº 011/2023

### REPARO EM TRANSFORMADOR DE FORÇA

**DATA:** 24/.0.1/2023

ELEJOR - CENTRAIS ELÉTRICAS DO RIO JORDÃO S.A., sociedade de economia mista, com sede na Cidade de Curitiba, Estado do Paraná, na Rua José de Alencar n.º 2021, Juvevê, Curitiba — Paraná, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 04.557.307/0001-49, doravante denominada CONTRATANTE e de outro lado.

A TRANSFORMADORES E SERVIÇOS DE ENERGIA DAS AMÉRICAS S.A, com sede à Rodovia BR-381, n° 3045, CEP 32.240-090, bairro Amazonas, na cidade de Contagem, Estado de Minas Gerais, inscrita no CNPJ sob o n° 08.870.769/0001-72, neste ato representada pelos seus Diretores, doravante denominada CONTRATADA,

Celebram o 1º Termo Aditivo ao Contrato 011/2023, decorrente do Pregão Eletrônico 002/2023, autorizado conforme PAC ELEJOR 008/2023, cujo regime de execução é o da empreitada por preço global, o qual reger-se-á pela Lei 13.303/16, pelo Regulamento Interno de Licitações e Contratos da Elejor (RILC) e pelas cláusulas seguintes:

#### Cláusula I – DO OBJETO

O presente 1º Termo Aditivo tem por objeto a fabricação e instalação de uma nova coluna para o Transformador Elevador 67 MVA, nº Série AO3010, contendo uma bobina de alta tensão e uma de baixa tensão conforme projeto original TOSHIBA, ambas para a Fase B, e o fornecimento de uma bolsa de fluorelastômero para o tanque de expansão.

## Cláusula II – DA VIGÊNCIA E EXECUÇÃO

Os prazos de vigência e de execução não terão alteração.

### Cláusula III - DO VALOR

Pelos serviços em acréscimo, objeto do presente Termo Aditivo, a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor de **R\$ 524.634,00** (quinhentos e vinte e quatro mil, seiscentos e trinta e quatro reais), nos termos descritos no instrumento original e conforme os seguintes marcos:

Marco Contratual	Descritivo	Valor (R\$)
MC_TA 1	Fabricação e Instalação de bobina de AT para a fase II	327.504,00
MC_TA 2	Fabricação e Instalação de bobina de BT para a fase II	182.545,00
MC_TA 3	Fornecimento e Instalação de 1 (uma) bolsa de borracha do tanque de expansão.	14.585,00
TOTAL (R\$)		524.634,00





### Cláusula IV – DA ORIGEM DOS RECURSOS

Os recursos destinados a este Termo Aditivo são próprios e estão previstos no Orçamento Anual da ELEJOR, na conta contábil nº 6105.1.08.01.19.

## Cláusula V – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

O presente Termo Aditivo decorre da autorização da Diretoria Executiva da Elejor e encontra amparo legal no artigo 81, §1° da Lei 13.303/16, bem como nos itens 10.2.1, I, §2° e 10.2.2 do Regulamento Interno de Licitações e Contratos da ELEJOR (RILC).

## Cláusula VI – DA RATIFICAÇÃO DAS CLÁUSULAS

Ficam ratificadas as demais Cláusulas e Condições estabelecidas no Contrato Primitivo, firmado entre as partes, que não foram modificadas por este Termo Aditivo.

E, por estarem de pleno acordo, as partes, por seus representantes legais, assinam o presente Termo Aditivo, em duas vias na presença de duas testemunhas.

Curitiba, 24de julho de 2023.

#### **PELA CONTRATANTE:**

NESTOR BAPTISTA: Assinado de forma digital por NESTOR BAPTISTA: Dados: 2023.07.21 11:32:10

Nestor Baptista
Diretor Presidente

CLEVERSON MORAES

SILVEIRA:

Assinado de forma digital por CLEVERSON MORAES

SILVEIRA: Dados: 2023.07.21 10:42:59 -03'00'

Cleverson Moraes Silveira
Diretor Administrativo Financeiro

### PELA CONTRATADA

ANDRADE VIEGAS CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL: 40392485000120 O=IGP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RPB, OU=RFB e-CNPJ J1, OU=AC SERASA RPB, OU=SU78520000180, OU=SU78520000180, OU=VIDEOCONFERENCIA, CN-ANDRADE VIEGAS CONSULTORIA EM GESTAO EMDES AU 147362485701170

Gilson Braga Viegas Diretor de Serviços PAULO
DE BARRO E INTERIOR
CARNEIRO DE
DE DE CARRO ENTRESSES
CONTROL ENTRESSES
DE CARRO ENTRESSES
DE CARRO ENTRESSES
DE CARRO ENTRESSES
DE CARRO DE CONTROL DE CARRO D

Paulo Carneiro de Barros Diretor Financeiro

#### Testemunhas:

Nome: RG:

CPF/MF

EDUARDO

Assinado de forma digital por EDUARDO JOAKINSON

JOAKINSON: DAdos: 2023.07.20
16:02:20 -03'00'

Nome:

Franciani

RG: Cristina CPF/MF Matozo

Matozo Ribeiro 09:37:33 -03'00'

Assinado de forma digital por Franciani Cristina Matozo Ribeiro Dados: 2023.07.24

Primeiro Termo Aditivo ao Contrato 011/2023. PAC 008/2023 Reparo no Transformador Elevador.





